

Traktandum 6

Bauabrechnung Düker Port ABW, Revisionsschacht Sanierung; Genehmigung

Die Abgeordnetenversammlung hat am 22. Juni 2022 den Kredit von CHF 351'000.00 inkl. MWST für die Sanierung des Revisionsschachtes genehmigt. Die Bauabrechnung schliesst mit einer Kreditunterschreitung von brutto CHF 114'982.20 ab. Die Kosteneinsparung beträgt rund 33% und ist der guten Vorbereitungsarbeit (OBL, BL, BM), der ständigen Kostenüberwachung, den gezielten Entscheiden der VKA-Kommission und der VKA-Geschäftsstelle geschuldet. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

ARBEITEN	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF	Differenz in CHF
Vorbereitungsarbeiten	6'500.00	0.00	- 6'500.00
Ersatz EMSRL-Ausführung	99'000.00	101'534.00	2'534.00
Ersatz Tauchmotorpumpe inkl. Rückschlagkappe und Schieber	14'000.00	9'621.10	- 4'378.90
Baumeisterarbeiten (Betonarbeiten Haupteinstieg, Sanierungen)	25'000.00	13'932.10	- 11'067.90
Schösserarbeiten (Abdeckung/Tor für Haupteinstieg, Brüstung)	33'500.00	23'198.20	- 10'301.80
Elektroversorgung ab Netz EV Brügg, Baumeisterarbeiten	43'000.00	29'629.00	- 13'371.00
Elektroversorgung ab Netz EV Brügg, Anschluss/Einkauf	17'000.00	16'930.00	- 70.00
Unterhaltspersonal VKA	3'000.00	0.00	- 3'000.00
Eigenleistungen VKA	2'500.00	0.00	- 2'500.00
Baunebenkosten (Gebühren, Versicherung, Honorare, Gebühren)	40'000.00	24'400.50	- 15'599.50
Zwischentotal	283'500.00	219'244.90	- 64'255.10
Unvorhergesehenes ca. 15 %	42'400.00	0.00	- 42'400.00
Gesamte Sanierungskosten exkl. MWST	325'900.00	219'244.90	- 106'655.10
MWST 7.7%	25'100.00	16'772.90	- 8'327.10
Gesamte Sanierungskosten inkl. MWST	351'000.00	236'017.80	- 114'982.20

Beschlussantrag

Die Bauabrechnung wird der Abgeordnetenversammlung gestützt auf Art. 9 Abs. 4 OgR mit total CHF 236'017.80 inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von CHF 114'982.20 zur Genehmigung unterbreitet.