VERBAND FÜR KANALISATION UND ABWASSERREINIGUNG

DER GEMEINDEN BELLMUND, IPSACH, MÖRIGEN, NIDAU, PORT, SUTZ-LATTRIGEN

Traktandum 8

Bauabrechnung Wasserbauplan Fürhölzligraben, 2. Etappe; Genehmigung

Die Abgeordnetenversammlung vom 21. Juni 2017 bewilligte für den Wasserbauplan Fürhölzligraben, 2. Etappe einen Kredit von CHF 505'440.00. Die Kreditgenehmigung wurde gestützt auf die finanzrechtlich relevanten Bestimmungen mit CHF 505'440.00 inkl. MMWST <u>brutto</u> beschlossen und der Anteil vom VKA mit CHF 294'630.00 inkl. MWST ausgewiesen. Für die Vorbereitungsarbeiten wurde durch die Kommission am 18.10.2016 ein Kredit von CHF 29'000.00 beschlossen. Das Tiefbauamt des Kantons Bern hat sich mit 74% bzw. CHF 191'809.90 inkl. MWST an den beitragsberechtigten Kosten beteiligt.

Die Kreditabrechnung des Verpflichtungskredits von CHF 505'440.00 präsentiert sich aufgrund der Abrechnung wie folgt:

Kreditbeschluss AV 21.06.2017	CHF 505'440.00	inkl. MWST
Gesamtausgaben per 31.12.2023	CHF 317'512.95	inkl. MWST
Kreditunterschreitung brutto	CHF 187'927.05	inkl. MWST

Einnahmen

Nettoausgaben zulasten VKA CHF 107'387.72 inkl. MWST Kreditunterschreitung netto CHF 398'052.28 inkl. MWST

Beschlussentwurf

Der Verpflichtungskredit von brutto CHF 505'440.00 inkl. MWST vom 21.06.2017 wird mit einer Kreditunterschreitung von brutto CHF 187'927.05 abgerechnet und der Abgeordnetenversammlung vom 26.06.2024 zur Genehmigung unterbreitet. Die Investitionskosten zulasten VKA belaufen sich unter Berücksichtigung der Subventionen auf netto CHF 107'387.72 inkl. MWST.